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CONVEGNO INTERNAZIONALE INTERNATIONALE INFORMATIONSTAGUNG
DI ESPLOSIVISTICA CIVILE FUR SPRENGTECHNIK

Consolidamento e riprofilatura
SS 237 del Caffaro

di 2 giorni e mezzo
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SPIAZZO (TN) | www.georock.it Srl

6700 mc di sbancamento con interruzione di servizio
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Descrizione intervento

La strada statale 237 del Caffaro € un'importante arteria che connette Trento
con Brescia ed e soggefta ad un intenso traffico di mezzi pesanti.

La SS 237 all’altezza del km 102,750 in parficolare presentava una situazione
pericolosa legata ad un restringimento di carreggiata in un fratto con scarsa
visibilitd a causa di una curvatura dell’asse stradale e un’evidente situazione
di degrado dell’ammasso roccioso.

Il Servizio Gestione Strade della PAT, nel suo ruolo di mantenimento e costante
miglioramento del patrimonio infrastrutturale della viabilita della Provincia
Autonoma di Trento, ha intrapreso con procedura di Somma Urgenza
I'intervento di allargamento della sede stradale

Il Servizio Geologico della PAT, in qualita di Protezione Civile ha partecipato
allo studio del progetto.
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DESCRIZIONE INTERVENTO
LUNGHEZZA INTERVENTO 130 m

ALLARGAMENTO VARIABILE da 4,0
abdsbm

ALTEZZA VERSANTE da 6,0a24,0 m
VOLUME DI SBANCAMENTO 6700 m3
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IPOTESI REALIZZATIVE

IPOTESI LAVORAZIONE CON SOLI
MEZZI MECCANICI 2 - 3 MESI DI
LAVORO

LAVORAZIONI CON ESPLOSIVO
tutta la fase di preparazione e
perforazione SENZA interruzione
del transito sulla strada
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Gruppo di lavoro

» |MPRESA ESECUTRICE Georock Srl impresa operante in consolidamento e
messa in sicurezza di pareti rocciosi, realizzazione di micropali e lavori edili-
stradali.

» ANALISI GEOMECCANICHE E CADUTA MASSI dott. geol. Lorenzo Gislimberti
Provincia Autonoma di Trento

» PROGEITAZIONE dott. ing. Stefano Filippi
» ESPLOSIVISTICA Geologico dott. Giacomo Nardin

3° BOLZANO EXPLO BOZEN 16/06/2023




Metodo di lavoro

» DIGITALIZZAZIONE DEL TERRENO

» | 'acquisizione e modellazione fotogrammetrica e stata svolta dai Vigili del
Fuoco Permanenti - Nucleo Droni della PAT utilizzando un drone specifico per
topografia munito di sensore con ottica calibrata CMOS da 20 Mpixel e
antenna GPS RTK

» DEFINIZIONE ACCESSI

» PROTEZIONE PROVVISORIA DELLA STRADA
» DEFINIZIONE SISTEMA DI PERFORAZIONE

» PROTEZIONE CORDOLO STRADALE
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SCHEMA DI VOLATA

DEFINIZIONE DEL DIAMETRO DI
PERFORAZIONE 90 mm

DEFINIZIONE DELLA MAGLIA DI
PERFORAZIONE 2,1 X 2,1 m

LUNGHEZZA DEI FORI fra3,0e 18,0 m
NUMERQO PEI FORI 168

i perforazione
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SLITTA di perforazione montata su
RAGNO ESCAVATORE

SLITTA di perforazione portatile
montata su supporto mobile

+ Sonda per

ropali (lavorazione
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PERFORAZIONI

notturna cgh inferruzione del transito) &
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ESPLOSIVI

EMULSIONE EXEM 100 1275 kg
Calibro 40 — 50 mm

SISTEMA DI INNESCO ad onda d'urto
(NONEL) con detonatori Daveyquick
25/400ms N 1

MICCIA defonante SEI CORD 15 gr
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CARICAMENTO E STOCCAGGIO

Giovedi e Venerdi mattina

» CARICAMENTO SU DUE GIORNI

=» PRIMO GIORNO CARICAMENTO TRATTO SUPERIORE DEL VERSANTE CON
CARTUCCE E MICCIA DETONATNE (SENZA INNESCO)

» SECONDO GIORNO CARICAMENTO FORI SUL PIANO STRADALE (A STRADA
CHIUSA) ed INSERIMENTO INNESCHI NEI FORI GIA" CARICATI

» STOCCAGGIO IN CANTIERE

» ESPLOSIVI E DETONATORI stoccati durante la NOTTE IN DUE CONTAINER
SEPARATI con sorveglianza e fochino. Il cantiere € stato illuminato a giorno
per tutta la notte.
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BORRAGGIO

» [INTASAMENTO fori verticali con boiacca
di cemento e sabbia al quarzo

» INTASAMENTO fori orizzontali con
sacchetti di sabbia diametro 60 mm




PROTEZIONE MANTO STRADALE

» PROTEZIONE con
sabbia distribuita
dopo l'interdizione
del transito sulla
strada
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MISURE DI SICUREZZA PER IL BRILLAMENTO
Venerdi ore 13:00

» CHIUSURA STRADA » Carabinieri
CHIUSURA SENTIERI » Polizia Locale

TERDIZIONE ai non addetti = Vigili del Fuoco volontari
in un raggio di 300 m dal punto
di sparo

» SORVOLO con drone

» Personale Servizio Gestione Strade P.A.T.
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RIMOZIONE DEL MARINO
oltre 8000 m3

(roccia abbattuta dall’esplosione)
da Venerdi pomeriggio sino a lunedi
mafttina ore 3:00

LAVORAZIONI H24

ltre 10 rocciatori con lavorazioni al ciglio nei
punti inaccessibili ai mezzi meccanici

N.1 escavatore CAT 323F
N.2 escavatore CAT 336

N.1 ragno escavatore Kaiser S2

N.1 pala gommata 972 MXE (benna da 6m3)
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LAVORAZIONI DI

COMPLETAMENTO
(SENSO UNICO ALTERNATO)

» FIN|ITURA DISGAGGIO DELLA PARETE
» POSA DI 2750 m? di rete metallica
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SOLUZIONI CON ESPLOSIVI » SPRENGTECHNIK

GEO ROCK

Grazie per |'attenzione

3° BOLZANO EXPLO BOZEN 16/06/2023



